

Objet: Travaux d'aqueduc et d'égout - calendrier des travaux

<u>Dates prévues</u> ¹	<u>Travaux</u>
10 septembre 2017 au 17 mars 2018	- implantation de la conduite d'alimentation entre le rue Victorin (Drummondville) et le nouveau réservoir d'eau potable (Saint-Cyrille-de-Wendover) - construction du nouveau réservoir
4 octobre 2017 au 27 octobre 2017	- fermeture du rang 3 de Simpson entre les rues Maurice et Guèvremont - travaux d'implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout - voie de contournement via les rues Maurice, Sarah, des Bouleaux, Ayotte, Beauséjour, Bernard et Lampron
26 octobre au 30 novembre 2017	- travaux d'implantation des infrastructures sur les rues Beauséjour (partie), du Ruisseau et Bernard. - maintien de la voie de contournement pour les résidents des rues Beauséjour, Alain, Samuel et Jasmin
1er novembre	- ouverture du rang 3 de Simpson
6 novembre au 22 décembre	- travaux d'infrastructures sur les rues Courteau, Bélanger, Touchette et Lampron
20 novembre au 22 décembre	- fermeture de la rue des Bouleaux entre les rues Bernard et Sarah - les rues Jasmin, Samuel, Sarah et les propriétés de la rue des Bouleaux sises entre le 1155 et le 1235 seront accessibles par la rue Maurice
5 décembre au 22 décembre	- fermeture de la rue Bernard - fermeture de la voie de contournement entre les rues des Bouleaux et Lampron - les rues Jasmin, Samuel, Sarah et les propriétés de la rue des Bouleaux sises entre le 1155 et le 1235 seront accessibles par la rue Maurice

Note:

1)

Les dates inscrites peuvent être modifiées selon l'évolution des travaux et la température